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Pour le WP3c, voici les éléments pour 2016, à CAY et NOU. Je ne sais pas 
si Jalal t'a répondu pour RAB, mais moi je n'ai pas eu de nouvelles.

CAY : 30000 planches scannées pour 11 mois de travail. Total numérisé au 
31/12/2016 : 69000 planches

NOU: 12000 planches scannées pour 7 mois de travail. Total numérisé au 
31/12/2016 : 41000 planches

Mascarin a acheté le matériel, la numérisation démarre en 2017, il se 
chargent de Mayotte (avec mission d'un tech financée sur eReColNat)
REU : la numérisation doit démarrer en sept. 2017. 


